



## Descripción de Programas institucionales SIIS

Es importante mencionar que a mayo 2025 aún no se tienen avances muy significativos, sin embargo se han iniciado procesos muy importantes para el fortalecimiento del SIIS.

En ese sentido a continuación, se detalla la información referente al SIIS a mayo 2025:

### 1) Descripción de las acciones llevadas a cabo en el marco de la implementación del SIIS

En este contexto, se están desarrollando diversas acciones orientadas a asegurar el funcionamiento continuo del SIIS. Entre las principales actividades se destacan:

- Capacitaciones constantes a funcionarios de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) en el uso del sistema.
- Seguimiento permanente a las actualizaciones de los programas sociales integrados en el SIIS.
- Actualización del Catálogo de Servicios Sociales.
- Asistencia técnica a los OEE para la revisión de sus bases de datos, conforme al Protocolo de Carga del SIIS.
- Elaboración en curso del Manual del Usuario del SIIS, que servirá como guía práctica para el uso del sistema.

En lo referente al área de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se han iniciado varias acciones clave:

- Consultoría para la implementación de un *web service* en el marco del fortalecimiento del SIIS por parte de la UTGS.
- Elaboración del Plan de Bases y Condiciones (PBC), dictamen técnico y formularios de autorización ante MITIC, para el llamado a adquisición de licencias informáticas para la UTGS.
- Preparación de las especificaciones técnicas para las consultorías orientadas al diseño, desarrollo e implementación del módulo de Monitoreo de la Ejecución Presupuestaria de los programas incluidos en el SIIS, así como de una interfaz para la visualización interactiva de datos del sistema.

---

### 2) Metas definidas para el SIIS

- Implementación del *web service*.
- Adquisición de licencias informáticas para la UTGS.
- Desarrollo e implementación del módulo de Monitoreo de la Ejecución Presupuestaria.
- Implementación de una interfaz para visualización de datos mediante un tablero interactivo del SIIS.
- Actualización del 90% de los programas integrados en el sistema.
- Incorporación de nuevos programas al SIIS.



---

### 3) Grado de ejecución de las metas a la fecha

Actualmente, no se dispone aún de un porcentaje preciso de avance respecto a las metas establecidas, pero sin embargo ya se han iniciado los trámites para poder avanzar al cumplimiento de las metas.

---

### 4) Informe de avance trimestral con los resultados obtenidos hasta el momento

Durante este segundo trimestre del año 2025 aún no se registraron avances muy significativos, así mismo las instituciones siguen actualizando los programas sociales en el SIIS llegando así a hoy a un 75% de actualización.

**COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL (CAI)  
INFORME MES DE MAYO 2025**

Descripción de las acciones en el marco del Sistema de Protección	Meta Anual 2025	Grado de ejecución de las metas	Informe de avance, con los resultados obtenidos (a la fecha)
Avances de la matriz de planificación del SPS	100%	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durante el mes de mayo se realizaron 23 reuniones de articulación interinstitucional, de las cuales 13 se desarrollaron a nivel territorial y 10 a nivel central. Con estas, se totalizan 83 reuniones ejecutadas a la fecha, en el marco del fortalecimiento de las acciones del Sistema de Protección Social.</li> <li>Reuniones bilaterales para revisión de los indicadores, población, meta y brecha de las Acciones Estratégicas de la matriz de planificación del Sistema de Protección Social, con las instituciones del Gabinete Social y otras OEE que colaboran en el Sistema de Protección Social.</li> </ul>
Mesas de Protección Social (MPS) instaladas	50 MPS	24 MPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompañamiento al INDI en la elaboración del Plan de Trabajo Comunitario en: 16 Comunidades Indígenas del departamento de Canindeyú (Tekojoja, Vy'arenda, 4 de mayo, Jovy Zanja Moroti, Santa Librada, Tuna Poty, Tekoha Miri, Ko'e Rory, Jasy Poty, Santo Domingo, Verato, Yasy Piro y, Arroyo Moroti, Yvy Pora, Yva Poty Verato, Hu'yu Nueva Fortuna); y 24 Comunidades Indígenas del departamento de Caaguazú (21 de abril, San Alberto, Ka'aguy Miri, 2 de mayo, Ko'e Rory, Yvy Pora, Yapy Piro y 4, Cerrito, Takua Poty, 3 de Febrero Yoyvy'i, Santa Librada Ka'aguy Pyahu, Pijyry, Arroyo Kupa y; 8 de Diciembre, Tejas Cué, Kambay, Ka'aguy Pa'u, Nueva Esperanza Vy'a Renda, Ykuá Pora, Escalera, 20 de Julio Yoyvy'i, San Martín, San Jorge Originario, San Jorge Yukyry y Sol Naciente.)</li> </ul>
Avances de la implementación de los Planes de Acción Territorial	60%	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompañamiento técnico y apoyo logístico al Seminario Internacional sobre la Protección Social en Paraguay "Una oportunidad estratégica para la inclusión social y laboral".</li> <li>Reunión del pleno del Gabinete Social el 28 de mayo de 2025, con la presencia del Presidente y Vicepresidente de la República y la misión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), charla magistral sobre avanzar hacia un sistema de protección social universal, integral y sostenible; propuestas para fortalecer el Sistema Integrado de Información Social y el Registro Social de Hogares, e impulsar políticas que reduzcan las desigualdades y garanticen derechos fundamentales.</li> </ul>
Reuniones técnicas de coordinación y articulación a nivel central y territorial	70 unidades	83 unidades	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompañamiento a la misión técnica de la CEPAL en el marco del Sistema de Protección Social.</li> <li>Seguimiento del Plan de Acción Territorial (PAT) en las ciudades de Pilar, Alberdi, Villa Oliva, Itaná, Villa Franca, Laurel, e Itakyry.</li> <li>Acompañamiento técnico al INDI para las mesas de trabajo y mesa de diálogo con Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCH), en los municipios de Villa Hayes y Benjamín Aceval, del departamento de Presidente Hayes.</li> </ul>