

G. Descripción de los programas institucionales en ejecución a AGOSTO/2025

En el marco al cumplimiento en lo establecido en la **Ley N.º 5282/2014 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”**, específicamente el **artículo 8, inciso g)**, a continuación, se detalla la información referente al SIIS a agosto 2025:

1) Descripción de las acciones llevadas a cabo en el marco de la implementación del SIIS

En este contexto, se están desarrollando diversas acciones orientadas a asegurar el funcionamiento continuo del SIIS. Entre las principales actividades se destacan:

- Capacitaciones constantes a funcionarios de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) en el uso del sistema.
- Seguimiento permanente a las actualizaciones de los programas sociales integrados en el SIIS.
- Actualización del Catálogo de Servicios Sociales.
- Asistencia técnica a los OEE para la revisión de sus bases de datos, conforme al Protocolo de Carga del SIIS.

En lo referente al área de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se han iniciado varias acciones clave:

- Ya se realizaron la apertura de sobres tanto la técnica como la económica para la Consultoría para la implementación de un *web service* en el marco del fortalecimiento del SIIS por parte de la UTGS, se espera la notificación acerca de la adjudicación de quien sería la empresa.
- Diseño de la estructura del módulo del Seguimiento a la ejecución presupuestaria de los programas sociales insertos en el SIIS.

2) Metas definidas para el SIIS

- Implementación del *web service*.
- Adquisición de licencias informáticas para la UTGS.
- Desarrollo e implementación del módulo de Monitoreo de la Ejecución Presupuestaria.
- Mejoras al Sistema Integrado de Información Social.
- Implementación de una interfaz para visualización de datos mediante un tablero interactivo del SIIS.
- Actualización del 90% de los programas integrados en el sistema.
- Incorporación de nuevos programas al SIIS.



3) Grado de ejecución de las metas a la fecha

Actualmente, en lo que respecta a los avances vinculados a las metas definidas, se puede señalar que la consultoría para la implementación del Web Service se encuentra en proceso de adjudicación puesto que ya se realizaron la apertura tanto técnica como económica. En cuanto al diseño del módulo de seguimiento presupuestario, este se halla en etapa de desarrollo, específicamente en la construcción de su estructura.

En cuanto a la adquisición de licencias se puede decir que se encuentra ya en su etapa de inicio para poder remitir a la DNCP para su verificación.

Por otro lado, la actualización de los programas sociales incorporados en el SIIS alcanzó, a agosto de 2025, un 58% de cumplimiento, lo que representa una brecha del 42% con respecto a la meta establecida. Cabe mencionar que estas actualizaciones son dinámicas en un mes se puede alcanzar un porcentaje elevado mientras que en otros meses pueden bajar.

4) Presupuesto asignado para dichas acciones.

Con relación al presupuesto destinado a las acciones ejecutadas por la Coordinación, se estima que la consultoría para el diseño, desarrollo e implementación del Web Service tendría un costo aproximado de 160.000.000 de guaraníes. En cuanto a las demás acciones planificadas, no se cuenta con un presupuesto específico asignado, ya que serán ejecutadas directamente por los técnicos que integran la Coordinación.

5) Informe de avance trimestral con los resultados obtenidos hasta el momento

Durante el tercer trimestre (a agosto) del año 2025, podemos decir que hay avances significativos en relación con las metas establecidas. En primer lugar, la consultoría para el diseño, desarrollo e implementación del Web Service se encuentra en etapa de adjudicación puesto que ya se realizaron la apertura tanto técnica como económica, marcando el inicio del proceso de contratación. En paralelo, se sigue avanzando en el diseño del módulo de seguimiento presupuestario, actualmente en fase de desarrollo estructural.

Así mismo se está desarrollando una nueva función en el SIIS, la cual permitiría poder identificar por periodos de tiempo (años, mes) la cantidad de beneficiarios que fueron incorporados por cada programa.



En cuanto a la actualización de los programas sociales integrados en el Sistema Integrado de Información Social (SIIS), al mes de agosto de 2025 se alcanzó un 58% de cumplimiento, lo que implica una brecha del 42% respecto a la meta programada. Cabe mencionar que en el mes de agosto se incorporó un nuevo programa al SIIS: Sistema Nacional de Investigadores (SISNI) 2024 reportado por Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, totalizando así 121 programas sociales insertos en dicho sistema.

