



Asunción, 09 de Diciembre de 2025

UTGS/DE/N/Nº 404/2025

Señor

Hugo Ramón Samaniego Hermosilla, Presidente.

Instituto Nacional del Indígena-INDI.

Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y al mismo tiempo hacer referencia al Plan de Trabajo Comunitario (PTC) con Comunidades Indígenas de los Departamentos de Caaguazú y Canineyú.

Como es de su conocimiento, la Unidad Técnica del Gabinete Social de Presidencia de la República, desde abril ha acompañado a la Institución a su digno cargo, con acciones de articulación y coordinación tanto a nivel territorial como a nivel central, con el objetivo de cooperar en dar respuesta a los redamos de dichas Comunidades, y para el efecto se ha elaborado el PTC.

En este contexto, se remite adjunto el reporte de seguimiento al mencionado Plan, para sus fines pertinentes.

Sin otro particular, me despido haciendo propicia la ocasión para hacerle presente mi más alta consideración y estima.



Héctor Ramón Cárdenas Molinas
Director Ejecutivo

PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO EN COMUNIDADES INDÍGENAS

COMUNIDAD	DEPARTAMENTO	DISTRITO	REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS	INSTITUCIONES	AVANCES	ESTADO
Tekojoja	Canindeyú	Jasy kañy	1. Solicitud de viviendas para 23 familias a ser ampliada posteriormente	MUVH	(FONAVIS) Proyecto postulado con SAT (Bienvenido Gernhofer "GL Consultora y Construcción), será atendido de acuerdo a los criterios de priorización establecidos	EN PROCESO
Tekojoja	Canindeyú	Jasy kañy	2. Ampliación de línea eléctrica . Exp. No. 1000039355	ANDE		NO INICIADO
Tekojoja	Canindeyú	Jasy kañy	3. Ampliación de aulas para Educación Inicial con equipamientos y rubro. Exp No.188575	MEC	EL pedido de rubro se encuentra en listado de prioridades de la DGEEI, se espera contar con recursos para la asignación. Ya se realizó la reparación conaporte del programa Conversión de deuda por educación (3 aulas, reparaciones eléctricas en 2 aulas, cocina/comedor, baños sexados, cerco perimetral y tanque de 1000 lts). En la microplanificación se visualiza la solicitud de reparación de aulas, la misma ya fue atendida, sin embargo se remite el pedido a la supervisión de apoyo técnico y pedagógico para inclusión en la microplanificación.	EN PROCESO
Tekojoja	Canindeyú	Jasy kañy	4. Censo a familias para ingreso a Programa Tekopora	MDS	6 familias	FINALIZADO
Tekojoja	Canindeyú	Jasy kañy	5. Acción no requerida pero reportada	MAG	Preparación de suelos doble pasada en 8 has	FINALIZADO
Vy'a Renda	Canindeyú	Jasy kañy	1. Apertura de camino interno de 2 km.	MOPC	Sujeto a Consulta Ambiental al MADES. Puentes de H° A° Metálico, sujeto a futuro llamado a Licitación del MOPC	EN PROCESO
Vy'a Renda	Canindeyú	Jasy kañy	2. Ampliación de viviendas. Actualización de censo	MUVH	Para la obtención de subsidios habitacionales a través de FONAVIS las comunidades indígenas deben contratar los servicios de un SAT.	NO INICIADO
Vy'a Renda	Canindeyú	Jasy kañy	3. Reparación de 3 aulas, construcción de 1 aula equipada, construcción de baño sexado, equipamiento de 40 sillas con pupitre. Exp. No. 73992	MEC	Con relación al mejoramiento de la infraestructura desde la DGEEI se ha realizado el pedido de inclusión en el proyecto Tejiendo Apoyos para la Excelencia Educativa (TAPE). En cuanto a mobiliarios, la institución se encuentra en el listado de priorizadas. En la microplanificación se observan los requerimientos.	EN PROCESO
Vy'a Renda	Canindeyú	Jasy kañy	4. Cercado perimetral de escuela			NO INICIADO

PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO EN COMUNIDADES INDÍGENAS

COMUNIDAD	DEPARTAMENTO	DISTRITO	REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS	INSTITUCIONES	AVANCES	ESTADO
4 de Mayo	Canindeyú	Jasy kañy	1. Solicita viviendas para 16 familias.	MUVH	Para la obtención de subsidios habitacionales a través de FONAVIS las comunidades indígenas deben contratar los servicios de un SAT.	NO INICIADO
4 de Mayo	Canindeyú	Jasy kañy	2. Apertura de camino de 2600 mts y puente	MOPC	Sujeto a Consulta Ambiental al MADES. Puentes: Colocación de alcantarilla, sujeto a futuro llamado a Licitación del MOPC	NO INICIADO
4 de Mayo	Canindeyú	Jasy kañy	3. Provisión de agua potable	SENASA /INDI		NO INICIADO
4 de Mayo	Canindeyú	Jasy kañy	4. Energía eléctrica	ANDE		NO INICIADO
Jovyv Zanja Moroti	Canindeyú	Jasy kañy	1. Solicitud de ampliación de 16 viviendas	MUVH	(FONAVIS) Proyecto postulado con SAT (Lic. María Mercedes Enriquez Aranda), será atendido de acuerdo a los criterios de priorización establecidos	EN PROCESO
Santa Librada	Canindeyú	Jasy Kañy	1. Solicitud de viviendas para 36 familias	MUVH	(FONAVIS) Proyecto postulado con SAT (Lic. María Mercedes Enriquez Aranda), será atendido de acuerdo a los criterios de priorización establecidos	EN PROCESO
Santa Librada	Canindeyú	Jasy Kañy	2. Censo a familias para ingreso a Programa Tekopora	MDS	2 familias	FINALIZADO
Tuna Poty	Canindeyú	Jasy Kañy	1. Proyecto de viviendas para 28 familias	MUVH	(FONAVIS) Proyecto postulado con SAT (Arquitectónica SRL/Lic. María Mercedes Enriquez Aranda/Consultora SG SRL), será atendido de acuerdo a los criterios de priorización establecidos	EN PROCESO
Tuna Poty	Canindeyú	Jasy Kañy	2. Ampliación y mejoras de línea eléctrica y alumbrado público	ANDE		NO INICIADO
Tuna Poty	Canindeyú	Jasy Kañy	3. Acción no requerida pero reportada	MAG	Preparación de suelos doble pasada en 7 has	FINALIZADO
Tuna Poty	Canindeyú	Jasy Kañy	4. Censo a familias para ingreso a Programa Tekopora	MDS	3 familias	FINALIZADO
Tekoha Miri	Canindeyú	Jasy Kañy	1. Mejoramiento de suelo para producción agrícola y provisión de semillas	MAG	El MAG/DEAg distribuyó cal agrícola y semillas de avena negra, semillas de cebolla de bulbo y arveja. Se realizó la preparación de suelo con superficie de 5 hectáreas con doble pasada de rastra con maquinaria e implemento con combustible de la DEAg.	FINALIZADO
Tekoha Miri	Canindeyú	Jasy Kañy	2. Provisión de agua	SENASA/INDI	Mejoramiento del sistema de abastecimiento de	FINALIZADO
Ko'e Rory	Canindeyú	Jasy Kañy	1. Diagnostico para provisión de agua, pedido obra en el INDI.	INDI		NO INICIADO
Ko'e Rory	Canindeyú	Jasy Kañy	2. Censo a familias para ingreso a Programa Tekopora	MDS	1 familia	FINALIZADO

PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO EN COMUNIDADES INDÍGENAS

COMUNIDAD	DEPARTAMENTO	DISTRITO	REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS	INSTITUCIONES	AVANCES	ESTADO
Jasy Poty	Canindeyú	Jasy Kañy	1. Reparacion de aulas, mejoramiento y ampliacion, MEC	MEC	Con relacion al mejoramiento de la infraestructura desde la DGEEL se ha realizado el pedido de inclusion en el proyecto Tejiendo Apoyos para la Excelencia Educativa (TAPE). En la microplanificacion se observa la solicitud de 2 aulas nuevas por faltante.	EN PROCESO
Jasy Poty	Canindeyú	Jasy Kañy	2. Construcción de comedor para programa Hambre Cero	Gobernación/ Municipalidad		NO INICIADO
Jasy Poty	Canindeyú	Jasy Kañy	3. Reparacion y mejoramiento de camino	MOPC	Programado para la tercera semana de setiembre	EN PROCESO
Jasy Poty	Canindeyú	Jasy Kañy	4. Cambio de tanque de agua	SENASA/INDI	Mejoramiento del sistema de abastecimiento de	FINALIZADO
Jasy Poty	Canindeyú	Jasy Kañy	5. Solicitud de construccion de viviendas	MUVH	(FONAVIS) Proyecto postulado con SAT (Consultora SG SRL), será atendido de acuerdo a los criterios de priorización establecidos	EN PROCESO
Jasy Poty	Canindeyú	Jasy Kañy	6. Ampliacion y extension de linea electrica con alumbado publico para 15 familias.	ANDE		NO INICIADO
Jasy Poty	Canindeyú	Jasy Kañy	7. Acción no requerida pero reportada	MAG	Preparación de suelos doble pasada en 5 has	FINALIZADO
Jasy Poty	Canindeyú	Jasy Kañy	8. Censo a familias para ingreso al programa	MDS	1 familia	FINALIZADO
Santo Domingo	Canindeyú	Jasy Kañy	1. Solicitud de Mensura Administrativa en Comunidad San Antonio	INDI		NO INICIADO
Veraro	Canindeyú	Maracaná	1. Aseguramiento de tierra	INDI		NO INICIADO
Veraro	Canindeyú	Maracaná	2. Ampliacion de aulas .Exp.No.224272	MEC	Hasta el 2022funcionaba la escuela básica 7094 con 9 alumnos. Octubre 2024 la supervisión de apoyo técnico informnó el cierre temporal por falta de alumnos. En abril de 2025 se mantuvo una reunión donde se acordó que las 3 comunidades (Piro y, veraro, Yvapoty) debían consensuar la ubicación de una única escuela, el 05/05/25 se ingreso la nota Exp. 168,154, el acta de acuerdo especificando la ubicación de la escuela en la comunidad de Arroyo Piro y. Se aguarda la documentación por parte de la supervisión para su tratamiento.	EN PROCESO
Veraro	Canindeyú	Maracaná	3. Provision de viviendas para 22 familias, ya posee SAT	MUVH	(FONAVIS) Proyecto postulado con SAT (Pulciano Sánchez PS Construcciones), será atendido de acuerdo a los criterios de priorización establecidos	EN PROCESO
Veraro	Canindeyú	Maracaná	4. Pedido de puente sobre Arroyo Verde	MOPC	Puente sobre Arroyo Verde: mantenimiento de semana de setiembre	EN PROCESO
Veraro	Canindeyú	Maracaná	5. Mejoramiento de camino	MOPC	Puente de Madera programado para segunda semana de setiembre Mejoramiento de Caminos: programado para la primera semana de octubre	EN PROCESO

PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO EN COMUNIDADES INDÍGENAS

COMUNIDAD	DEPARTAMENTO	DISTRITO	REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS	INSTITUCIONES	AVANCES	ESTADO
Veraro	Canindeyú	Maracaná	6. Solicitud de puesto de salud que beneficiara a 7 comunidades Exp. No.198082	MSPBS	Respuesta vía nota MSPyBS N° 1233/25: La comunidad Veraró no se adecua a los criterios para la construcción de una USF en su territorio (solo 54 personas). Se encuentra en el territorio social de la USF de Tava Jopoi distante a 18 km de la comunidad y que atiende a otras 9 comunidades indígenas (554 personas)	NO INICIADO
Veraro	Canindeyú	Maracaná	7. Provisión de agua potable	SENSA	Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua	FINALIZADO
Yapy Piro'y	Canindeyú	Maracaná	1. Personería Jurídica. Exp. No. 2535-2022	INDI		NO INICIADO
Yapy Piro'y	Canindeyú	Maracaná	2. Preparación de suelo, destronque, mecanización, asistencia técnica provisión de semillas para autoconsumo y renta para 10 Ha.	MAG/INDI/MUNICIPALIDAD	El MAG/DEAg proporcionó semillas de hortalizas de varias especies vegetales y semillas de cebolla de bulbo. La tarea de preparación de suelo no ha sido asumida por el MAG debido a que no se disponen de las maquinarias necesarias en dichas zonas. Sin embargo si se ha realizado dicha acción en otras comunidades indígenas.	FINALIZADO
Yapy Piro'y	Canindeyú	Maracaná	3. Provisión de agua potable	SENSA	Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua	FINALIZADO
Arroyo Moroti	Canindeyú	Maracaná	1. Producción agrícola con preparación de suelo de 5 Ha, asistencia técnica con provisión de semillas en rubro de autoconsumo y comercialización	MAG/INDI/MUNICIPALIDAD	El MAG/DEAg proporcionó semillas de hortalizas de varias especies vegetales y semillas de cebolla de bulbo. La tarea de preparación de suelo no ha sido asumida por el MAG debido a que no se disponen de las maquinarias necesarias en dichas zonas. Sin embargo si se ha realizado dicha acción en otras comunidades indígenas.	FINALIZADO
Arroyo Moroti	Canindeyú	Maracaná	2. Provisión de viviendas para 25 familias	MUVH	(Che Tapyi) Realizado relevamiento de datos socioeconómicos a 15 familias asentadas, de las cuales 9 serán beneficiadas con la construcción de viviendas. En proceso de llamado a licitación pública actualmente.	EN PROCESO
Arroyo Moroti	Canindeyú	Maracaná	3. Ampliación de servicio de energía eléctrica, alumbrado público	ANDE		NO INICIADO
Yvy Porã	Canindeyú	Maracaná	1. Aseguramiento de tierra, 1049 Ha	INDI		NO INICIADO
Yvy Porã	Canindeyú	Maracaná	2. Mejoramiento de camino y puente	MOPC	Programado para la segunda semana de octubre.	EN PROCESO
Yvy Porã	Canindeyú	Maracaná	3. Provisión de agua	SENSA/INDI		NO INICIADO

PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO EN COMUNIDADES INDÍGENAS

COMUNIDAD	DEPARTAMENTO	DISTRITO	REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS	INSTITUCIONES	AVANCES	ESTADO
Yvy Porã	Canindeyú	Maracanã	4. Provision de energia electrica	ANDE	Se prevé la ejecución de obras en un lapso aproximado de 40 días, sujeto a las condiciones climáticas que puedan afectar el desarrollo de los trabajos.	EN PROCESO
Yvy Porã	Canindeyú	Maracanã	5. Construcción de aulas con equipamientos	MEC	En la microplanificación no se cuenta con el requerimiento, de igual manera se articulará con la Supervisión para su inclusión en la microplanificación y tratamiento correspondiente. 9 alumnos matriculados en el RUE.	EN PROCESO
Yvy Porã	Canindeyú	Maracanã	6. Construcción de viviendas	MUVH	(FONAVIS) Proyecto postulado con SAT (Pulciano Sánchez PS Construcciones), será atendido de acuerdo a los criterios de priorización establecidos	EN PROCESO
Yvy Porã	Canindeyú	Maracanã	7. Asistencia tecnica del MAG	MAG	Esta Comunidad no forma parte de la cobertura de la técnica contratada en el marco del Proyecto PIMA. Actualmente el CDA y ALAT no puede realizar asistencia técnica continua a esta Comunidad por falta de recursos humanos	NO INICIADO
Yvy Porã	Canindeyú	Maracanã	8. Censo a familias para ingreso al programa Tekopora	MDS	2 familias	FINALIZADO
Yva Poty Veraro	Canindeyú	Maracanã	1. Preparación de suelo, destronque, mecanización, asistencia tecnica provision de semillas para autoconsumo y renta para 20 Has.	MAG/INDI/ MUNICIPALIDAD	El MAG/DEAg proporcionó semillas de hortalizas de varias especies vegetales y semillas de cebolla de bulbo. La tarea de preparación de suelo no ha sido asumida por el MAG debido a que no se disponen de las maquinarias necesarias en dichas zonas. Sin embargo si se ha realizado dicha acción en otras comunidades indígenas. Mejoramiento del sistema de abastecimiento de	FINALIZADO
Yva Poty Veraro	Canindeyú	Maracanã	2. Provisión de agua potable	SENASA	2012	FINALIZADO
Hu'yju Nueva Fortuna	Canindeyú	Maracanã	1. Aseguramiento de tierras	INDI		NO INICIADO

PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO EN COMUNIDADES INDÍGENAS

COMUNIDAD	DEPARTAMENTO	DISTRITO	REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS	INSTITUCIONES	AVANCES	ESTADO
Hu'yju Nueva Fortuna	Canindeyú	Maracaná	2. Ampliación de extensión eléctrica y alumbrado público	ANDE	Presentado a consideración de la máxima autoridad institucional. Expediente N.º ID 1000051105. Ampliación de 4.241 metros en Media Tensión (MT) monofásico. Montaje de 2 Puestos de Distribución (PD) monofásicos de 25 KVA - 3.827 metros de extensión de Línea en Baja Tensión (BT) en vía pública. - Cantidad de beneficiarios: 37 usuarios	EN PROCESO
Hu'yju Nueva Fortuna	Canindeyú	Maracaná	3. Microproyecto, provisión de herramientas, prov. de cañerías	INDI		NO INICIADO
Hu'yju Nueva Fortuna	Canindeyú	Maracaná	4. Asistencia técnica del MAG	MAG	Esta Comunidad no forma parte de la cobertura de la técnica contratada en el marco del Proyecto PIMA. Actualmente el CDA y ALAT no puede realizar asistencia técnica continua a esta Comunidad por falta de recursos humanos	NO INICIADO
Hu'yju Nueva Fortuna	Canindeyú	Maracaná	5. Provisión de agua potable	SENASA	Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua	FINALIZADO
21 de Abril	Caaguazú	Caaguazú	1. Acceso a viviendas provisorias de urgencia mientras se construyen las viviendas	SEN	Construcción de 23 viviendas.	FINALIZADO
21 de Abril	Caaguazú	Caaguazú	2. Construcción de viviendas dignas para 22 familias	MUVH	Para la obtención de subsidios habitacionales a través de FONAVIS las comunidades indígenas deben contratar los servicios de un SAT.	NO INICIADO
21 de Abril	Caaguazú	Caaguazú	3. Ampliación de electrificación aproximadamente	ANDE		NO INICIADO
21 de Abril	Caaguazú	Caaguazú	4. Producción agrícola con preparación de suelo para 5 has	MAG		NO INICIADO
21 de Abril	Caaguazú	Caaguazú	5. Acceso a agua potable	SENASA		NO INICIADO
21 de Abril	Caaguazú	Caaguazú	6. Apertura de escuela con rubro	MEC	En 2024 fue apertura la Esc. Bas. N° 8390 "24 de julio" en la comunidad Arroyo Kupa'y, Res.N° 283/2024, procesándose nombramiento de un docente. Esta institución fue apertura en cumplimiento al acuerdo suscrito en asamblea comunitaria de fecha 24/07/2024, estando presentes 11 líderes entre ellos el señor Aulino Martínez, donde previo consenso de los líderes fue definida la ubicación de la escuela.	FINALIZADO
21 de Abril	Caaguazú	Caaguazú	7. Educación para Adulto	MEC	Se articulará con la Supervisión para la atención del pedido según corresponda.	EN PROCESO

PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO EN COMUNIDADES INDÍGENAS

COMUNIDAD	DEPARTAMENTO	DISTRITO	REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS	INSTITUCIONES	AVANCES	ESTADO
21 de Abril	Caaguazú	Caaguazú	8. Construcción de Parque Infantil	Municipalidad		NO INICIADO
21 de Abril	Caaguazú	Caaguazú	9. Construcción de aulas de primero a sexto grado	Municipalidad/Gobe		NO INICIADO
21 de Abril	Caaguazú	Caaguazú	10. Acceso a Alimentación Escolar	Gobernación		NO INICIADO
San Alberto	Caaguazú	Caaguazú	1. Acceso a viviendas provisorias de urgencia mientras se construyen las viviendas	SEN	Construcción de 28 viviendas. 3° Operativo	FINALIZADO
San Alberto	Caaguazú	Caaguazú	2. Construcción de viviendas dignas para 24 familias	MUVH	(FONAVIS) Proyecto postulado con SAT (Ing. Alicia Damiana Giménez Sosa), será atendido de acuerdo a los criterios de priorización establecidos	EN PROCESO
San Alberto	Caaguazú	Caaguazú	3. Electrificación para 2000 mts	ANDE	Se prevé la ejecución de obras en un lapso aproximado de 40 días, sujeto a las condiciones climáticas que puedan afectar el desarrollo de los trabajos.	EN PROCESO
San Alberto	Caaguazú	Caaguazú	4. Provisión de herramientas, implementos agrícolas, insumos y semillas, mecanización y preparación de suelo	MAG		NO INICIADO
San Alberto	Caaguazú	Caaguazú	5. Abastecimiento de agua potable con red	SENSA		NO INICIADO
Ka'aguy Miri	Caaguazú	Caaguazú	1. Acceso a viviendas provisorias de urgencia mientras se construyen las viviendas	SEN	Construcción de 30 viviendas. 2° y 3° Operativo	FINALIZADO
Ka'aguy Miri	Caaguazú	Caaguazú	2. Construcción de viviendas dignas para 14 familias	MUVH	Para la obtención de subsidios habitacionales a través de FONAVIS las comunidades indígenas deben contratar los servicios de un SAT.	NO INICIADO
Ka'aguy Miri	Caaguazú	Caaguazú	3. Abastecimiento de agua potable con red distribución	SENSA		NO INICIADO
Ka'aguy Miri	Caaguazú	Caaguazú	4. Rastroneada de 2 has para producción agrícola, semillas, insumos e implementos agrícolas, apoyo para piscicultura	MAG		NO INICIADO
2 de Mayo	Caaguazú	Caaguazú	1. Acceso a viviendas provisorias de urgencia mientras se construyen las viviendas	SEN	Construcción de 23 viviendas. 3° y 4° Operativo.	FINALIZADO
2 de Mayo	Caaguazú	Caaguazú	2. Construcción de viviendas dignas para 18 familias	MUVH	Para la obtención de subsidios habitacionales a través de FONAVIS las comunidades indígenas deben contratar los servicios de un SAT.	NO INICIADO
2 de Mayo	Caaguazú	Caaguazú	3. Electrificación, alumbrado público, poste y transformador	ANDE		NO INICIADO
2 de Mayo	Caaguazú	Caaguazú	4. Arreglo de camino para 2000 mts aproximadamente y puente	MOPC	Mejoramiento de Caminos: Programado para segunda semana de Setiembre. Puente: Sujeto a futuro Llamado a Licitación del MOPC	EN PROCESO
2 de Mayo	Caaguazú	Caaguazú	5. Provisión de agua, pozo artesiano, tanque y red de distribución	SENSA		NO INICIADO

PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO EN COMUNIDADES INDÍGENAS

COMUNIDAD	DEPARTAMENTO	DISTRITO	REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS	INSTITUCIONES	AVANCES	ESTADO
2 de Mayo	Caaguazú	Caaguazú	6. Preparación de suelo, mecanización para 5 has, asistencia técnica, semillas, plantines de yerba mate	MAG	Cuenta con Asistencia Técnica de la DEAG, se prepararon 1.5 has de suelo, quedan pendientes 3.5 has.	FINALIZADO
Ko'e Rory	Caaguazú	Caaguazú	1. Acceso a viviendas provisorias de urgencia mientras se construyen las viviendas, colchón, frazada	SEN	Construcción de 3 viviendas.	FINALIZADO
Ko'e Rory	Caaguazú	Caaguazú	2. Construcción de viviendas dignas para 9 familias	MUVH	Para la obtención de subsidios habitacionales a través de FONAVIS las comunidades indígenas deben contratar los servicios de un SAT.	NO INICIADO
Ko'e Rory	Caaguazú	Caaguazú	3. Electrificación con alumbrado público	ANDE		NO INICIADO
		Caaguazú	4. Abastecimiento de agua potable	SENASA		NO INICIADO
Yvy Porâ	Caaguazú	Caaguazú	1. Acceso a viviendas provisorias de urgencia mientras se construyen las viviendas	SEN	Un equipo de trabajo irá a verificar el lugar, en la semana se enviarán los reportes	EN PROCESO
Yvy Porâ	Caaguazú	Caaguazú	2. Construcción de viviendas dignas para 22 familias	MUVH	Para la obtención de subsidios habitacionales a través de FONAVIS las comunidades indígenas deben contratar los servicios de un SAT.	NO INICIADO
Yvy Porâ	Caaguazú	Caaguazú	3. Apertura de caminos aproximadamente 600 mts y puente	MOPC	Programado para la segunda semana de Octubre.	EN PROCESO
Yvy Porâ	Caaguazú	Caaguazú	4. Electrificación y mejoras técnicas (columnas, cables, transformador propio y alumbrado público)	ANDE		NO INICIADO
Yvy Porâ	Caaguazú	Caaguazú	5. Preparación de suelo, destronque, asistencia técnica, provisión de semillas y herramientas para 10 has	MAG		NO INICIADO
Yvy Porâ	Caaguazú	Caaguazú	6. Provisión de agua, tanque de 5000 litros	SENASA		NO INICIADO
Yapy Piro'y 4	Caaguazú	Caaguazú	1. Acceso a viviendas provisorias de urgencia mientras se construyen las viviendas	SEN	Un equipo de trabajo irá a verificar el lugar, en la semana se enviarán los reportes	EN PROCESO
Yapy Piro'y 4	Caaguazú	Caaguazú	2. Construcción de viviendas dignas para 9 familias	MUVH	Para la obtención de subsidios habitacionales a través de FONAVIS las comunidades indígenas deben contratar los servicios de un SAT.	NO INICIADO
Yapy Piro'y 4	Caaguazú	Caaguazú	3. Mejoras eléctricas, transformador propio	ANDE		NO INICIADO
Yapy Piro'y 4	Caaguazú	Caaguazú	4. Abastecimiento de agua potable y red de distribución	SENASA	Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua	FINALIZADO
Yapy Piro'y 4	Caaguazú	Caaguazú	5. Apertura de 500 mts de caminos y mantenimiento en general	MOPC		EN PROCESO
Yapy Piro'y 4	Caaguazú	Caaguazú	6. Preparación de suelo, provisión de semillas para consumo y renta, asistencia técnica	MAG	Programado para Tercera Semana de Septiembre. Pendiente de Avance, cuenta con Asistencia extrapredial de Técnicos de la DEAG.	EN PROCESO

PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO EN COMUNIDADES INDÍGENAS

COMUNIDAD	DEPARTAMENTO	DISTRITO	REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS	INSTITUCIONES	AVANCES	ESTADO-
Cerrito	Caaguazú	Caaguazú	1. Acceso a viviendas provisorias de urgencia mientras se construyen las viviendas	SEN	Construcción de 13 viviendas.	FINALIZADO
Cerrito	Caaguazú	Caaguazú	2. Construcción de viviendas dignas para 23 familias	MUVH	Para la obtención de subsidios habitacionales a través de FONAVIS las comunidades indígenas deben contratar los servicios de un SAT.	NO INICIADO
Cerrito	Caaguazú	Caaguazú	3. Electrificación y alumbrado público	ANDE		NO INICIADO
Cerrito	Caaguazú	Caaguazú	4. Preparación de suelo, provisión de semillas e implementos agrícolas	MAG		NO INICIADO
Cerrito	Caaguazú	Caaguazú	5. Abastecimiento de agua potable con red	SENASA		NO INICIADO
Takua Poty	Caaguazú	Caaguazú	distribución de 2000 mts aproximadamente	SEN	Un equipo de trabajo irá a verificar el lugar, en la semana se enviarán los reportes	EN PROCESO
Takua Poty	Caaguazú	Caaguazú	1. Acceso a viviendas provisorias de urgencia mientras se construyen las viviendas		Para la obtención de subsidios habitacionales a través de FONAVIS las comunidades indígenas deben contratar los servicios de un SAT.	NO INICIADO
Takua Poty	Caaguazú	Caaguazú	2. Construcción de viviendas dignas para 30 familias	MUVH		NO INICIADO
Takua Poty	Caaguazú	Caaguazú	3. Electrificación con alumbrado público	ANDE		NO INICIADO
Takua Poty	Caaguazú	Caaguazú	4. Provisión de agua, pozo artesiano y tanque	SENASA		NO INICIADO
Takua Poty	Caaguazú	Caaguazú	5. Preparación de suelo, mecanizada, asistencia técnica, provisión de semillas para 6 has	MAG	Pendiente de Avance, cuenta con Asistencia extrapredial de Técnicos de la DEAg.	EN PROCESO
3 de Febrero Yoyvy'i	Caaguazú	Caaguazú	1. Acceso a viviendas provisorias de urgencia mientras se construyen las viviendas	SEN	Un equipo de trabajo irá a verificar el lugar, en la semana se enviarán los reportes	EN PROCESO
3 de Febrero Yoyvy'i	Caaguazú	Caaguazú	2. Construcción de viviendas dignas para 7 familias	MUVH	Para la obtención de subsidios habitacionales a través de FONAVIS las comunidades indígenas deben contratar los servicios de un SAT.	NO INICIADO
3 de Febrero Yoyvy'i	Caaguazú	Caaguazú	3. Apertura de caminos aproximadamente 3000	MOPC	Sujeto a Consulta Ambiental al MADES.	NO INICIADO
3 de Febrero Yoyvy'i	Caaguazú	Caaguazú	4. Provisión de agua potable con red de distribución	SENASA	Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua	FINALIZADO
3 de Febrero Yoyvy'i	Caaguazú	Caaguazú	5. Electrificación y alumbrado público	ANDE		NO INICIADO
3 de Febrero Yoyvy'i	Caaguazú	Caaguazú	6. Producción agropecuaria, preparación de suelo, destroke, provisión de semillas, asistencia técnica para 2 has	MAG	Pendiente de Avance, cuenta con Asistencia extrapredial de Técnicos de la DEAg.	EN PROCESO
Santa Librada Ka'aguy Pyahu	Caaguazú	Caaguazú	1. Acceso a viviendas provisorias de urgencia mientras se construyen las viviendas	SEN	Construcción de 27 viviendas. 4° Operativo En proceso	FINALIZADO
Santa Librada Ka'aguy Pyahu	Caaguazú	Caaguazú	2. Construcción de viviendas dignas para 30 familias	MUVH	Para la obtención de subsidios habitacionales a través de FONAVIS las comunidades indígenas deben contratar los servicios de un SAT.	NO INICIADO

PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO EN COMUNIDADES INDÍGENAS

COMUNIDAD	DEPARTAMENTO	DISTRITO	REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS	INSTITUCIONES	AVANCES	ESTADO
Santa Librada Ka'aguy Pyahu	Caaguazú	Caaguazú	3. Electrificación 1000 mts aproximadamente, postes de cemento, mejoras y transformador propio	ANDE		NO INICIADO
Santa Librada Ka'aguy Pyahu	Caaguazú	Caaguazú	4. Preparación de suelo con destronque, mecanización, provisión de semillas e implementos agrícolas	MAG		NO INICIADO
Santa Librada Ka'aguy Pyahu	Caaguazú	Caaguazú	5. Abastecimiento de agua potable	SENSA		NO INICIADO
Santa Librada Ka'aguy Pyahu	Caaguazú	Caaguazú	6. Construcción de puente sobre Arroyo Pakuri y mejoramiento de caminos	MOPC	Puente: Sujeto a futuro llamado a Licitación del MOPC.	NO INICIADO
Pikyry	Caaguazú	Caaguazú	1. Mensura administrativa de la Tierra	INDI		NO INICIADO
Pikyry	Caaguazú	Caaguazú	2. Acceso a viviendas provisorias de urgencia mientras se construyen las viviendas	SEN	Un equipo de trabajo irá a verificar el lugar, en la semana se enviarán los reportes	EN PROCESO
Pikyry	Caaguazú	Caaguazú	3. Construcción de viviendas dignas para 25 familias	MUVH	Para la obtención de subsidios habitacionales a través de FONAVIS las comunidades indígenas deben contratar los servicios de un SAT.	NO INICIADO
Pikyry	Caaguazú	Caaguazú	4. Electrificación, alumbrado público y transformador propio	ANDE	Se prevé la ejecución de obras en un lapso aproximado de 40 días, sujeto a las condiciones climáticas que puedan afectar el desarrollo de los trabajos.	EN PROCESO
Pikyry	Caaguazú	Caaguazú	5. Preparación de suelo, destroque, asistencia técnica, provisión de semillas para has	MAG	Pendiente de Avance, cuenta con Asistencia extrapredial de Técnicos de la DEAG.	EN PROCESO
Pikyry	Caaguazú	Caaguazú	6. Provisión de agua, pozo artesiano y tanque	SENSA		NO INICIADO
Arroyo Kupa'y	Caaguazú	Caaguazú	1. Acceso a viviendas provisorias de urgencia mientras se construyen las viviendas	SEN	Un equipo de trabajo irá a verificar el lugar, en la semana se enviarán los reportes	EN PROCESO
Arroyo Kupa'y	Caaguazú	Caaguazú	2. Construcción de viviendas dignas para 30 familias	MUVH	Para la obtención de subsidios habitacionales a través de FONAVIS las comunidades indígenas deben contratar los servicios de un SAT.	NO INICIADO
Arroyo Kupa'y	Caaguazú	Caaguazú	3. Electrificación, provisión de cables y alumbrado público	ANDE		NO INICIADO
Arroyo Kupa'y	Caaguazú	Caaguazú	4. Provisión de herramientas, implementos agrícolas, insumos y semillas, mecanización y preparación de suelo	MAG		NO INICIADO
Arroyo Kupa'y	Caaguazú	Caaguazú	5. Provisión de tanque de agua	SENSA		NO INICIADO
Arroyo Kupa'y	Caaguazú	Caaguazú	1. Acceso a viviendas provisorias de urgencia mientras se construyen las viviendas	SEN	Un equipo de trabajo irá a verificar el lugar, en la semana se enviarán los reportes	EN PROCESO
8 de Diciembre	Caaguazú	Caaguazú				

PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO EN COMUNIDADES INDÍGENAS

COMUNIDAD	DEPARTAMENTO	DISTRITO	REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS	INSTITUCIONES	AVANCES	ESTADO
8 de Diciembre	Caaguazú	Caaguazú	2. Construcción de viviendas dignas para 20 familias	MUVH	Para la obtención de subsidios habitacionales a través de FONAVIS las comunidades indígenas deben contratar los servicios de un SAT.	NO INICIADO
8 de Diciembre	Caaguazú	Caaguazú	3. Apertura de camino aproximadamente 1000 mts y puente	MOPC	Ejecutado/cumplido con camino de todo tiempo. (Reportado por el INDI). Puente: Sujeto a futuro Llamado a Licitación del MOPC	FINALIZADO
8 de Diciembre	Caaguazú	Caaguazú	4. Energía eléctrica y alumbrado público	ANDE		NO INICIADO
8 de Diciembre	Caaguazú	Caaguazú	5. Provisión de agua, pozo artesiano y tanque	SENASA		NO INICIADO
8 de Diciembre	Caaguazú	Caaguazú	6. Preparación de suelo de 5 has, mecanizada, asistencia técnica, provisión de semillas y destronque	MAG	Pendiente de Avance, cuenta con Asistencia extrapredial de Técnicos de la DEAg.	EN PROCESO
Tejas Cué	Caaguazú	San Joaquín	Reparación de caminos de todo tiempo	MOPC	Ejecutado/cumplido con camino de todo tiempo. (Reportado por el INDI)	FINALIZADO
Tejas Cué	Caaguazú	San Joaquín	1. Acceso a viviendas provisorias de urgencia mientras se construyen las viviendas	SEN	Construcción de 28 de viviendas 1er operativo.	FINALIZADO
Tejas Cué	Caaguazú	San Joaquín	2. Construcción de viviendas dignas para 32 familias	MUVH	(FONAVIS) Proyecto postulado con SAT (Ing. Alicia Damiana Giménez Sosa), será atendido de acuerdo a los criterios de priorización establecidos	EN PROCESO
Tejas Cué	Caaguazú	San Joaquín	3. Provisión de Alimentación Escolar	Gobernación		NO INICIADO
Tejas Cué	Caaguazú	San Joaquín	4. Construcción de 2 aulas	Municipalidad		NO INICIADO
Tejas Cué	Caaguazú	San Joaquín	5. Electrificación, transformador propio, ampliación para 1000 mts y alumbrado público	ANDE	Trabajos iniciados, reparación de tendido eléctrico	FINALIZADO
Tejas Cué	Caaguazú	San Joaquín	6. Producción agrícola, mecanización de 5 has, provisión de semillas y asistencia técnica	MAG		NO INICIADO
Tejas Cué	Caaguazú	San Joaquín	7. Abastecimiento de agua potable con red de distribución	SENASA		NO INICIADO
Kambay	Caaguazú	Caaguazú	1. Apertura y mejoramiento de camino	MOPC	Apertura y mejoramiento de camino: Programado para la cuarta semana de setiembre.	EN PROCESO
Kambay	Caaguazú	Caaguazú	Apoyo productivo para la agricultura	INDI	Apoyo productivo para la agricultura mbya guarani 2024 (50.000.000)	FINALIZADO
Kambay	Caaguazú	Caaguazú	Apoyo productivo para la agricultura con preparación de huertas familiares	INDI	Apoyo productivo para la agricultura con preparación de huertas familiares mbya guarani 2025 (50.000.000)	FINALIZADO
Kambay	Caaguazú	Caaguazú	2. Electrificación, extensión de línea, mejoras y regularización	ANDE		NO INICIADO
Kambay	Caaguazú	Caaguazú	3. Preparación de suelo, destronque, mecanización, provisión de semillas e insumos para 5 has	MAG		NO INICIADO
Ka'aguy Pa'u	Caaguazú	Caaguazú	1. Apertura de 2000 mts aproximadamente de caminos	MOPC	Sujeto a Consulta Ambiental al MADES	NO INICIADO

PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO EN COMUNIDADES INDÍGENAS

COMUNIDAD	DEPARTAMENTO	DISTRITO	REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS	INSTITUCIONES	AVANCES	ESTADO
Ka'aguy Pa'u	Caaguazú	Caaguazú	Sistema de agua potable	INDI	Sistema de agua potable mbya guarani 2024 (100.000.000)	FINALIZADO
Ka'aguy Pa'u	Caaguazú	Caaguazú	2. Acceso a viviendas provisorias de urgencia mientras se construyen las viviendas	SEN	Un equipo de trabajo irá a verificar el lugaren, en la semana se enviarán los reportes	EN PROCESO
Ka'aguy Pa'u	Caaguazú	Caaguazú	3. Construcción de viviendas dignas para 25 familias	MUVH	(FONAVIS) Proyecto postulado con SAT (Abanico S.A.), será atendido de acuerdo a los criterios de priorización establecidos	EN PROCESO
Ka'aguy Pa'u	Caaguazú	Caaguazú	4. Mejoramiento de línea eléctrica, postes, cableado y alumbrado público	ANDE		NO INICIADO
Ka'aguy Pa'u	Caaguazú	Caaguazú	5. Mejoramiento de provisión de agua y red de distribución	SENSA		NO INICIADO
Ka'aguy Pa'u	Caaguazú	Caaguazú	6. Preparación de suelo, provisión de semillas, destronque, mecanizada, asistencia técnica y herramientas, 2 has	MAG		NO INICIADO
Nueva Esperanza Vy'a Renda	Caaguazú	Juan Manuel Frutos	1. Mejoramiento de camino para todo tiempo aproximadamente 5 km	MOPC	Construcción de empedrado en ejecución.	EN PROCESO
Nueva Esperanza Vy'a Renda	Caaguazú	Juan Manuel Frutos	2. Electrificación, mejoramiento, cambio de postes	ANDE	Trabajos iniciados	EN PROCESO
Nueva Esperanza Vy'a Renda	Caaguazú	Juan Manuel Frutos	3. Actualización de beneficiarios Tekoporã	MDS		EN PROCESO
Ykuá Porã	Caaguazú	Caaguazú	1. Mejoramiento de camino para todo tiempo aproximadamente 2 km	MOPC	Programado para tercera semana de setiembre.	EN PROCESO
Ykuá Porã	Caaguazú	Caaguazú	Sistema de agua potable	INDI	Sistema de agua potable mbya guarani 2025 (130.000.000)	FINALIZADO
Ykuá Porã	Caaguazú	Caaguazú	2. Abastecimiento de agua potable	SENSA		NO INICIADO
Ykuá Porã	Caaguazú	Caaguazú	3. Acceso a viviendas provisorias de urgencia mientras se construyen las viviendas	SEN	Un equipo de trabajo irá a verificar el lugaren, en la semana se enviarán los reportes	EN PROCESO
Ykuá Porã	Caaguazú	Caaguazú	4. Construcción de viviendas dignas para 30 familias	MUVH	(FONAVIS) Proyecto postulado con SAT (Abanico S.A.), será atendido de acuerdo a los criterios de priorización establecidos	EN PROCESO
Ykuá Porã	Caaguazú	Caaguazú	5. Preparación de suelo, mecanizada, provisión de semillas, herramientas, asistencia técnica para 7 has	MAG		NO INICIADO
Ykuá Porã	Caaguazú	Caaguazú	6. Acceso a Programa Tekoporã	MDS	Se ha realizado aplicación de ficha censal (se reporta desde el MDS escasa cantidad de potenciales beneficiarios, 7 personas)	FINALIZADO
Escalera	Caaguazú	Caaguazú	1. Mejoramiento de camino para todo tiempo aproximadamente 800 mts y puente	MOPC	Mejoras de camino: Terminados. Puente: sujeto a futuro Llamado a licitación del MOPC.	FINALIZADO

PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO EN COMUNIDADES INDÍGENAS

COMUNIDAD	DEPARTAMENTO	DISTRITO	REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS	INSTITUCIONES	AVANCES	ESTADO
Escalera	Caaguazú	Caaguazú	Mejoramiento del sistema de agua potable y sistema eléctrico	INDI	Mejoramiento del sistema de agua potable y sistema eléctrico mbya guarani 2024 (100.000.000)	FINALIZADO
Escalera	Caaguazú	Caaguazú	2. Construcción de viviendas dignas para 40 familias con SAT	MUVH	(FONAVIS) Proyecto postulado con SAT (Consultora de Asistencia Técnica Multidisciplinaria "Tajy"), será atendido de acuerdo a los criterios de priorización establecidos	EN PROCESO
Escalera	Caaguazú	Caaguazú	3. Preparación de suelo, mecanizada, provisión de semillas, herramientas, asitencia técnica y construcción de pasturas (piquetes) para 5 has	MAG	Se prepararon 3,5 has, quedan pendientes 1,5 ha .	FINALIZADO
Escalera	Caaguazú	Caaguazú	4. Mejoramiento de línea eléctrica, columnas, cableado y transformador propio	ANDE		NO INICIADO
20 de Julio Yoyvy'i	Caaguazú	Caaguazú	1. Apertura de 5000 mts de camino	MOPC	Sujeto a Consulta Ambiental al MADES	NO INICIADO
20 de Julio Yoyvy'i	Caaguazú	Caaguazú	2. Electrificación, aumento de red de distribución, mejoramiento y alumbrado público	ANDE		NO INICIADO
20 de Julio Yoyvy'i	Caaguazú	Caaguazú	3. Construcción de viviendas dignas para 10 familias	MUVH	Para la obtención de subsidios habitacionales a través de FONAVIS las comunidades indígenas deben contratar los servicios de un SAT.	NO INICIADO
20 de Julio	Caaguazú	Caaguazú	4. Producción agrícola con preparación de suelo,	MAG	Mantenimiento de Camino: Terminado. Colocación de Puentes y Alcantarillas: Sujeto a futuro Llamado a Licitación del MOPC	NO INICIADO
San Martín	Caaguazú	Caaguazú	1. Apertura de camino, puente, alcantarillada y canaletas	MOPC	Mejoramiento del sistema agropecuario integral mbya guarani 2024 (117.000.000)	FINALIZADO
San Martín	Caaguazú	Caaguazú	Mejoramiento del sistema agropecuario integral	INDI		FINALIZADO
San Martín	Caaguazú	Caaguazú	2. Preparacion de suelo, destronque, mecanizacion,	MAG		NO INICIADO
San Martín	Caaguazú	Caaguazú	3. Contrucción de viviendas para 12 familias, cuenta con SAT	MUVH	(FONAVIS) Proyecto postulado con SAT (Juan Domingo Brites Bareiro, B.B. Construcciones), será atendido de acuerdo a los criterios de priorización establecidos	EN PROCESO
San Martín	Caaguazú	Caaguazú	4. Mejoras de electrificación, cambios de postes,	ANDE		NO INICIADO
San Martín	Caaguazú	Caaguazú	5. Abastecimiento de agua potable con red de	SENASA		NO INICIADO
San Jorge Originario	Caaguazú	Caaguazú	1. Apertura y mejoramiento de camino y puente	MOPC	Mejoras de Caminos Internos: Terminado. Falta colocar 3 alcantarillas: Sujeto a futuro Llamado a Licitación del MOPC	FINALIZADO
San Jorge Originario	Caaguazú	Caaguazú	Comedor comunitario	INDI	Comedor comunitario mbya guarani 2025 (100.000.000)	FINALIZADO

PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO EN COMUNIDADES INDÍGENAS

COMUNIDAD	DEPARTAMENTO	DISTRITO	REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS	INSTITUCIONES	AVANCES	ESTADO
San Jorge Originario	Caaguazú	Caaguazú	2. Habilitación y apertura de escuela para 45 estudiantes	MEC	En la microplanificación no se cuenta con el requerimiento, no cuenta con pedido ante la DGEEI, no obstante el pedido será remitido a la supervisión de apoyo técnico y pedagógico área 18-09 para tratamiento, según corresponda.	EN PROCESO
San Jorge	Caaguazú	Caaguazú	3. Mejoramiento y extensión de línea de energía	ANDE		NO INICIADO
San Jorge	Caaguazú	Caaguazú	4. Abastecimiento de agua con red de distribución	SENASA		NO INICIADO
San Jorge	Caaguazú	Caaguazú	5. Provisión de Becas/ayuda social para estudiantes	INDI		NO INICIADO
San Jorge Originario	Caaguazú	Caaguazú	3. Contrucción de viviendas para 30 familias, cuenta con SAT de Gladys Franco	MUVH	(FONAVIS) Proyecto postulado con SAT (Gladys Esther Franco), será atendido de acuerdo a los criterios de priorización establecidos	EN PROCESO
Guayaki Kua	Caaguazú	Caaguazú	1. Provisión de agua potable	SENASA	Construcción de un sistema de agua	FINALIZADO
Mondaymi	Caaguazú	Yhú	1. Cambio de transformador	ANDE	Trabajo realizado	FINALIZADO